

Harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r.

Termin	Zaplanowane działania	Cel komunikacji	Zaplanowane wskaźniki
Styczeń 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	Doradztwo dla 4 osób
	Włączenie broszury informacyjnej na spotkaniach		4 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		2 szt.
	Spotkania informacyjno-konsultacyjne o zasięgu powiatowym (zasady oceniania i wyboru operacji, konsultacje)		1 spotkanie (z realizacji i wdrażania LSR oraz rozliczania operacji przez beneficjentów)
Luty 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu LEADER	Doradztwo dla 2 osób
	Włączenie broszury informacyjnej na spotkaniach		2 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
Marzec 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 3 osób
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.

	Wzręcenie broszury informacyjnej		3 szt.
	Udział w wydarzeniach promujących . obszar LGD		1 wydarzenie
Kwiecień 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	Doradztwo dla 2 osób
	Wzręcenie broszury informacyjnej na spotkaniach		2 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 3 osób
Maj 2018	Wzręcenie broszury informacyjnej na spotkaniach	Informowanie o zakresie realizacji LSR	3 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
Czerwiec 2018	Doradztwo biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Informowanie o zasadach przyznawania pomocy w projektach grantowych. Promocja Programu Leader	Doradztwo dla 6 osób
	Wzręcenie broszury informacyjnej na spotkaniach		16 szt.
	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne o zasięgu powiatowym (zasady oceny i wyboru operacji, konsultacje)		1 spotkanie (dotyczące projektu grantowego)

Lipiec 2018	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie	Przedstawienie ogólnej informacji o zasadach przyznawania pomocy w projektach grantowych Informowanie o zasadach przyznawania pomocy w projektach grantowych	1 szt.
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 12 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		92 szt.
	Spotkania konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem		5 spotkań (1 nabór x 5 gmin)
Sierpień 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 2 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		2 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
Wrzesień 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 2 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		2 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 2 osób
Październik 2018	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach	Informowanie o zakresie realizacji LSR	2 szt.
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 2 osób

Listopad 2018	Wykonanie promocyjnego kalendarza	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	150 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 1 osób 1 szt.
	Wreczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		
Grudzien 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 1 osób
	Wreczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		1 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.