










Harmonogram Planu Komunikacji na 2023 r.

| Termin | Zaplanowane działania | Cel komunikacji | Zaplanowane wskaźniki |
|---------------|--|--|---|
| Styczeń 2023 | Spotkania konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem | Informowanie o zakresie realizacji LSR | 5 szt. |
| Luty 2023 | Organizacja warsztatu refleksyjnego | Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu LEADER | 1 wyjazd |
| Marzec 2023 | Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie | Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader | 1 szt. |
| Kwiecień 2023 |  |  |  |
| Maj 2023 | Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie | Informowanie o zakresie realizacji LSR | 1 szt. |
| Czerwiec 2023 |  |  |  |
| Lipiec 2023 |  |  |  |

| | | | |
|---------------------|--|--|----------|
| Sierpień 2023 | | | |
| Wrzesień 2023 | Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie | Promocja Programu Leader Informowanie o zakresie realizacji LSR | 1 szt. |
| Październik 2023 | | | |
| Listopad 2023 | Wykonanie promocyjnego kalendarza | Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader | 150 szt. |
| Grudzień 2023 | | | |