

## Harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r.

Termin	Zaplanowane działania	Cel komunikacji	Zaplanowane wskaźniki
Styczeń 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	Doradztwo dla 4 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		4 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		2 szt.
	Spotkania informacyjno-konsultacyjne o zasięgu powiatowym (zasady oceniania i wyboru operacji, konsultacje)		1 spotkanie (z realizacji i wdrażania LSR oraz rozliczania operacji przez beneficjentów)
Luty 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu LEADER	Doradztwo dla 2 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		2 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
Marzec 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 3 osób
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.

2

3

4

	Wręczenie broszury informacyjnej		3 szt.
Kwiecień 2018	Udział w wydarzeniach promujących obszar LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	1 wydarzenie
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 2 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		2 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
Maj 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 3 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		3 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
Czerwiec 2018	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie	Informowanie o zakresie realizacji LSR Informowanie o zasadach przyznawania pomocy w projektach grantowych.  Promocja Programu Leader	1 szt.
	Doradztwo biurze LGD		Doradztwo dla 6 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		16 szt.
	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne o zasięgu powiatowym (zasady oceniania i wyboru operacji, konsultacje)		1 spotkanie (dotyczące projektu grantowego)



Lipiec 2018	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie	Przedstawienie ogólnej informacji o zasadach przyznawania pomocy w projektach grantowych Informowanie o zasadach przyznawania pomocy w projektach grantowych	1 szt.
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 12 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		92 szt.
	Spotkania konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem		5 spotkań (1 nabór x 5 gmin)
Sierpień 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 2 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		2 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
Wrzesień 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 2 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		2 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
Październik 2018	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 2 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		2 szt.



Listopad 2018	Wykonanie promocyjnego kalendarza	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	150 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 1 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		1 szt.
Grudzień 2018	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 1 osób
	Wręczenie broszury informacyjnej na spotkaniach		1 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.

