

Harmonogram Planu Komunikacji na 2020 r.

Termin	Zaplanowane działania	Cel komunikacji	Zaplanowane wskaźniki
Styczeń 2020	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie	Informowanie o zakresie realizacji LSR	1 szt.
Luty 2020	Wyjazd studyjny z elementami warsztatu refleksyjnego	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu LEADER	1 wyjazd
Marzec 2020	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	1 szt.
Kwiecień 2020	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	1 szt.
Maj 2020	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie	Informowanie o zakresie realizacji LSR	1 szt.
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 5 osób

Czerwiec 2020	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie	Informowanie o zakresie realizacji LSR	1 szt.
	Spotkania konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem		5 spotkań
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 15 osób
Lipiec 2020	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 2 osób
	Udział/organizacja/ współorganizacja lokalnych, regionalnych lub ogólnopolskich wydarzeń poświęconych promocji obszaru oraz działalności LGD (dożynki, imprezy sportowe, imprezy kulturalne)		1 wydarzenie
Sierpień 2020	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 2 osób
Wrzesień 2020	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	Doradztwo dla 2 osób
	Artykuł w prasie		1 artykuł.
	Spotkania konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem		5 spotkań
Październik 2020	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 2 osób

Listopad 2020	Wykonanie promocyjnego kalendarza	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	150 szt.
Grudzień 2020	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 2 osób