

Harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r.

Termin	Zaplanowane działania	Cel komunikacji	Zaplanowane wskaźniki
Styczeń 2019	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	Doradztwo dla 2 osób
Luty 2019	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu LEADER	Doradztwo dla 8 osób
	Wyjazd studyjny z elementami warsztatu refleksyjnego		1 wyjazd
	Spotkania konsultacyjne w każdej gminie przed każdym naborem		5 spotkań (1 nabór x 5 gmin) 35 uczestników
Marzec 2019	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 3 osób
	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne o zasięgu powiatowym (realizacja LSR oraz rozliczania projektów)		1 spotkanie(realizacja LSR oraz rozliczania projektów)
Kwiecień 2019	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	Doradztwo dla 2 osób
	Udział/organizacja/ współorganizacja lokalnych, regionalnych lub ogólnopolskich wydarzeń poświęconych promocji obszaru oraz działalności LGD		1 wydarzenie

	(dożynki, imprezy sportowe, imprezy kulturalne)		
Maj 2019	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 3 osób
	Badanie ewaluacyjne		1 badanie
Czerwiec 2019	Doradztwo biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR Informowanie o zasadach przyznawania pomocy w projektach grantowych. Promocja Programu Leader	Doradztwo dla 2 osób
Lipiec 2019	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie	Przedstawienie ogólnej informacji o zasadach przyznawania pomocy w projektach grantowych Informowanie o zasadach przyznawania pomocy w projektach grantowych	1 szt.
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 5 osób
Sierpień 2019	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 3 osób
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
Wrzesień 2019	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 2 osób
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD		1 szt.

	Ponidzie		
Październik 2019	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 2 osób
Listopad 2019	Wykonanie promocyjnego kalendarza	Informowanie o zakresie realizacji LSR Promocja Programu Leader	150 szt.
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.
	Doradztwo w biurze LGD		Doradztwo dla 3osób
Grudzień 2019	Doradztwo w biurze LGD	Informowanie o zakresie realizacji LSR	Doradztwo dla 5 osób
	Publikacja aktualnych informacji i dokumentów, przykładów zrealizowanych projektów na stronie internetowej LGD Ponidzie		1 szt.